

**ADENDA No. 2**

**COMUNICACIÓN AL POOL DE ALIADOS DEL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL.**

**POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN**

La directora ejecutiva del FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL, en uso de las facultades legales otorgadas en los Estatutos se procede a expedir la presente adenda, mediante la cual se prorroga el plazo del proceso de selección que tienen por objeto:

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TENDRÁ POR OBJETO “REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (E.S.E.) HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CO1.PCCNTR.3031439 DE 2021”.

Que, la apertura del proceso de selección se surtió el día 18 de enero de 2023, que se hace necesario prorrogar el cronograma del proceso de selección a partir de la fecha para evaluación de las propuestas, teniendo en cuenta que por el flujo operativo del Fondo Mixto se quiere ampliar el plazo para llevar a cabo la verificación de las ofertas.

En virtud de lo anterior el Fondo Mixto, amplía el plazo de la evaluación de las propuestas, el cual estaba establecido entre el 01/02/2023 y el 03/02/2023.

Que, por lo expuesto, se hace necesario:

1. Modificar el cronograma de los procesos de selección a partir del plazo límite para entrega de propuestas el cual quedara así:

ITEM	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
1	Publicación página web del Fondo Mixto.	18/01/2023	19/01/2023
2	Manifestación de interés (Hora: desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.)	20/01/2023	20/01/2023
3	solicitud y entrega de los términos de referencia (Hora: desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.)	23/01/2023	23/01/2023



**FONDO MIXTO**

PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE,  
EL DESARROLLO INTEGRAL  
Y LA GESTIÓN SOCIAL

4	Fecha de observaciones y/o aclaraciones a los términos de referencia desde las (8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.)	24/01/2023	25/01/2023
5	Respuesta a las observaciones y/o Aclaración a la Invitación desde la (8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.)	26/01/2023	26/01/2023
6	Plazo límite Entrega de Propuestas (Hora: desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.)	27/01/2023	31/01/2023
7	Evaluación de las Propuestas-Comité evaluador	01/02/2023	07/02/2023
8	Expedición Informe de Evaluación	08/02/2023	08/02/2023
9	Solicitud de aclaraciones u observaciones de los resultados de evaluación desde las (8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.)	09/02/2023	09/02/2023
10	Respuesta a las observaciones y/o Aclaración a de la evaluación (8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.)	10/02/2023	10/02/2023
11	Notificación de Adjudicación	13/02/2023	13/02/2023

La anterior adenda se firma en Santiago de Cali, a los tres (03) días del mes de febrero de 2023

  
**LYDA CAICEDO MARTINEZ**  
Directora Ejecutiva.

Elaboró: Ingrid Cuenca Londoño – Abogada - Contratista  
Revisó: Rosa Rojas García – Directora Jurídica

**ADENDA No. 2**

**COMUNICACIÓN AL POOL DE ALIADOS DEL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL.**

**POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN**

La directora ejecutiva del FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL, en uso de las facultades legales otorgadas en los Estatutos se procede a expedir la presente adenda, mediante la cual se prorroga el plazo del proceso de selección que tienen por objeto:

“REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (E.S.E.) HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CO1.PCCNTR.3031439 DE 2021”.

Que, la apertura del proceso de selección se surtió el día 18 de enero de 2023, que se hace necesario prorrogar el cronograma del proceso de selección a partir de la fecha para evaluación de las propuestas, teniendo en cuenta que por el flujo operativo del Fondo Mixto se quiere ampliar el plazo para llevar a cabo la verificación de las ofertas.

En virtud de lo anterior el Fondo Mixto, amplía el plazo de la evaluación de las propuestas, el cual estaba establecido entre el 01/02/2023 y el 03/02/2023.

Que, por lo expuesto, se hace necesario:

1. Modificar el cronograma de los procesos de selección a partir del plazo límite para entrega de propuestas el cual quedara así:

ITEM	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
1	Publicación página web del Fondo Mixto.	18/01/2023	19/01/2023
2	Manifestación de interés (Hora: desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.)	20/01/2023	20/01/2023
3	solicitud y entrega de los términos de referencia (Hora: desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.)	23/01/2023	23/01/2023

*de*

4	Fecha de observaciones y/o aclaraciones a los términos de referencia desde las (8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.)	24/01/2023	25/01/2023
5	Respuesta a las observaciones y/o Aclaración a la Invitación desde la (8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.)	26/01/2023	26/01/2023
6	Plazo límite Entrega de Propuestas (Hora: desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.)	27/01/2023	31/01/2023
7	Evaluación de las Propuestas-Comité evaluador	01/02/2023	07/02/2023
8	Expedición Informe de Evaluación	08/02/2023	08/02/2023
9	Solicitud de aclaraciones u observaciones de los resultados de evaluación desde las (8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.)	09/02/2023	09/02/2023
10	Respuesta a las observaciones y/o Aclaración a de la evaluación (8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.)	10/02/2023	10/02/2023
11	Notificación de Adjudicación	13/02/2023	13/02/2023

La anterior adenda se firma en Santiago de Cali, a los tres (03) días del mes de febrero de 2023



**LYDA CAICEDO MARTINEZ**  
Directora Ejecutiva.

Elaboró: Ingrid Cuenca Londoño – Abogada - Contratista  
Revisó: Rosa Rojas García – Directora Jurídica