

PROYECTOS OCAD PAZ FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL

ACUERDO	PROYECTO	VALOR PROYECTO	ESTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
56 de 21 de Diciembre de 2021	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN FASE II DE LA VÍA LA MORELIA VALPARAÍSO - SOLITA SECTOR DESDE PR 67+000 AL PR 82+000 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	48.475.067.471,00	EJECUCION	43,73%
55 de 25 de Octubre de 2021	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN CONCRETO RÍGIDO QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MILÁN A LA VEREDA BOMBAY EN EL MUNICIPIO DE MILÁN DEPARTAMENTO CAQUETÁ	13.346.803.925,78	EJECUCION	50,52%
53 de 31 de Julio de 2021	PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 31CC05 MIRANDA SANTANA PUENTE RÍO DESBARATADO (LIMITE DEL VALLE), MUNICIPIO DE MIRANDA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	7.152.523.614,00	SUSPENDIDO	74,34%
55 de 25 de Octubre de 2021	DOTACIÓN DE AMBULANCIAS ASISTENCIALES BÁSICAS QUE GARANTICEN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y TRASLADO A LA POBLACIÓN DE LA ZONA RURAL DE MIRANDA CAUCA	535.193.200,00	TERMINADO	100,00%
52 de 6 de Julio de 2021	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA, CAUCA	11.394.596.065,00	SUSPENDIDO	49,26%
55 de 25 de Octubre de 2021	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE AVES DE POSTURA COMO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA FAMILIAS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA	8.996.336.641,00	SUSPENDIDO	63,21%
54 de 20 de Septiembre de 2021	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ASFALTO EN LA VEREDA SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ, CAUCA	11.107.354.298,00	TERMINADO	100,00%
55 de 25 de Octubre de 2021	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA EN TORIBIO	2.282.534.198,19	SUSPENDIDO	8,54%
55 de 25 de Octubre de 2021	MEJORAMIENTO TRAMO VIA LA YE DE CANADA - MANANTIAL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DE CESAR	24.501.199.213,41	EJECUCION	74,65%

53 de 31 de Julio de 2021	MEJORAMIENTO DE LA VÍA Terciaria desde Barrio 6 de Enero hasta la Vereda Canchera Municipio de La Paz Cesar	7.098.850.264,79	TERMINADO	100,00%
56 de 21 de Diciembre de 2021	MEJORAMIENTO DE LA VÍA Terciaria que comunica a la Vereda Manantial desde el km 3.556 hasta el km 7 Municipio de La Paz - La Paz	8.521.048.455,00	TERMINADO	100,00%
55 de 25 de Octubre de 2021	MEJORAMIENTO DE LA VÍA que conduce desde el casco urbano del Municipio de Pueblo Bello hasta los corregimientos de Costa Rica y Colon, del Municipio de Pueblo Bello, Departamento del Cesar	43.212.252.780,52	EJECUCION	51,74%
52 de 6 de Julio de 2021	MEJORAMIENTO DE LA VÍA Terciaria en el tramo Estación Chulo a Cuesta Plata en el núcleo Veredal Colegio Laureano Martinez en el Municipio de Pueblo Bello - Cesar	30.344.864.829,83	EJECUCION	79,03%
55 de 25 de Octubre de 2021	MEJORAMIENTO VÍAS Terciarias del núcleo Veredal Pitu, tramo desde los Tupés a las Pitillas y Saraita en el Municipio de San Diego Departamento del Cesar	16.193.159.897,00	TERMINADO	100,00%
56 de 21 de Diciembre de 2021	MEJORAMIENTO DE LA VIA que comunica la Region de Petaquera con el Corregimientos Los Venados Zona Rural del Municipio de Valledupar Departamento del Cesar	25.677.580.235,00	EJECUCION	35,18%
53 de 31 de Julio de 2021	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA DEL SECTOR DE JIGUALITO EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO CHOCÓ	31.242.868.591,00	TERMINADO	100,00%
54 de 20 de Septiembre de 2021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA VÍA que comunica del Corregimiento de San Lorenzo al Corregimiento de Santa Rosa en el Municipio de NÓVITA	10.594.431.851,00	TERMINADO	100,00%
55 del 25 de octubre del 2021	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de placa huella en el Municipio de Valencia Córdoba	1.355.606.654,00	TERMINADO	100,00%
55 de 25 de Octubre de 2021	MEJORAMIENTO DE LA VÍA Terciaria desde la Troncal hasta el Batallón Cenizo en la Vereda El Torito en el Municipio de Aracataca Magdalena	14.978.979.072,36	TERMINADO	100,00%

53 de 31 de Julio de 2021	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL SECTOR RURAL EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS - NARIÑO	3.000.819.492,00	EJECUCION	70,80%
55 de 25 de Octubre de 2021	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE AVES DE POSTURA COMO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS NARIÑO	16.698.028.959,00	EJECUCION	54,35%
55 de 25 de Octubre de 2021	INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA EN EL MUNICIPIO DE EL ROSARIO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO	13.797.524.346,00	TERMINADO	100,00%
55 de 25 de Octubre de 2021	INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO DEPARTAMENTO DE NARIÑO	22.005.122.678,00	EJECUCION	62,77%
55 de 25 de Octubre de 2021	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SECTORES DEL MUNICIPIO DE LOS ANDES NARIÑO	20.358.289.262,00	EJECUCION	41,94%
56 de 21 de Diciembre de 2021	INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES DEPARTAMENTO DE NARIÑO	9.142.928.458,00	TERMINADO	100,00%
53 de 31 de Julio de 2021	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUNDA FASE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE POLICARPA - NARIÑO	6.653.250.229,50	TERMINADO	100,00%
56 de 21 de Diciembre de 2021	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE AVES DE POSTURA COMO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA FAMILIAS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE NARIÑO	13.410.115.968,00	EJECUCION	59,90%
53 del 31 de julio del 2021	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCARIA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO	16.740.915.224,71	EJECUCION	43,11%
56 de 21 de Diciembre de 2021	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA ETAPA 1 EN EL SECTOR RURAL VEREDAS EL PLACER Y LA ESMERALDA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	4.350.037.400,00	EJECUCION	60,72%

56 de 21 de Diciembre de 2021	MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA, MEDIANTE LA CONTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO QUE CONDUCE DE LA HORMIGA A LA VEREDA EL CAIRO EN EL MUNICIPO VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO	12.524.995.333,83	EJECUCION	70,28%
55 de 25 de Octubre de 2021	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO	12.540.793.285,90	EJECUCION	56,18%
56 de 21 de Diciembre de 2021	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCARIA EN LA ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO	6.456.530.928,00	TERMINADO	100,00%
54 de 20 de Septiembre de 2021	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA TRAMO POTRERITO - LA CARBONERA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE PRADERA, VALLE DEL CAUCA	9.313.139.741,36	TERMINADO	100,00%

