

ADENDA No. 1

COMUNICACIÓN AL POOL DE ALIADOS DEL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL.

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

La directora ejecutiva del FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL, en uso de las facultades legales otorgadas en los Estatutos se procede a expedir la presente adenda, mediante la cual se prorrogan los plazos del proceso de selección que tiene por objeto:

“REALIZAR LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS POR MEDIO DE CALLE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, NARIÑO, CONFORME AL PROYECTO BPIN 2023524730024”.

Que, la apertura del proceso de selección se surtió el día 8 de septiembre del 2023, que se hace necesario prorrogar el plazo del proceso de selección a partir del plazo para la Evaluación de las Propuestas – Comité Evaluador, teniendo en cuenta que, el profesional encargado de realizar la evaluación de la parte técnica de las propuestas presentadas por los proponentes, se encuentra realizando actividades técnicas sobre diferentes proyectos, por tal motivo es pertinente prorrogar el cronograma del referido proceso de selección, con el ánimo que no se vean afectados los tiempos de selección del contratista.

Que por lo anterior se hace necesario:

1. Modificar el cronograma del proceso de selección a partir de la Evaluación de propuestas el cual quedara así:


ITEM	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
1	Invitación en página WEB del FONDO MIXTO al Pool de Aliados Estratégicos	8/09/2023	11/09/2023
2	Manifestación de interés, solicitud y entrega de los términos de la invitación (Hora: desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.)	12/09/2023	13/09/2023
3	Fecha de observaciones y/o aclaraciones a los términos de la invitación desde las (8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.)	14/09/2023	14/09/2023



FONDO MIXTO
PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE,
EL DESARROLLO INTEGRAL
Y LA GESTIÓN SOCIAL

4	Respuesta a las observaciones y/o Aclaración a la Invitación desde la (8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.)	15/09/2023	15/09/2023
5	Plazo límite Entrega de Propuestas (Hora: desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.)	18/09/2023	19/09/2023
6	Evaluación de las Propuestas-Comité evaluador	20/09/2023	29/09/2023
7	Expedición Informe de Evaluación	2/10/2023	2/10/2023
8	Solicitud de aclaraciones u observaciones de los resultados de evaluación desde las (8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.)	3/10/2023	3/10/2023
9	Respuesta a las solicitudes de Aclaración u observaciones de los resultados de evaluación desde las (8:00 pm hasta las 5:00 pm)	4/10/2023	4/10/2023
10	Notificación de Adjudicación	5/10/2023	5/10/2023

La anterior adenda se firma en Santiago de Cali, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2023


LYDA CAICEDO MARTINEZ
Directora Ejecutiva.

Elaboró: Juan David Quiñones – Contratista
Revisó: Reinaldo Torres Tello – Asesor Jurídico